

VIIKKOTIEDOTE

VIIKOT 30 - 31 (20.7 - 3.8.2026)

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Parvekkeiden pesu ja hiekkapuhallushiekan poisto. Kaikki rakennuksen takapihalle vievät ovet joudutaan pitämään suljettuina, kunnes hiekkapuhallushiekka on saatu poistettua parvekesivulta. Ovet pyritään saamaan auki viikon 30 lopussa.
- Päätyjen purkutyöt
- Asbestia sisältävien levyjen poisto.
- Parvekkeiden korjaustyöt

Alkavat työvaiheet:

- Hiekkapuhallushiekan poiston jälkeen alakerran käytävä vaneroidaan kulkutunneliksi.
- Sääsuojan asennus

Asukkaita pyydetään huomioimaan seuraavaa:

- Asbestia sisältävien levyjen poisto alkaa maanantaina 20.7.2026. Purkutöiden ajaksi otamme rakennuksen sisäisen ilmanvaihdon pois päältä. Ennen purkutöiden aloitusta suljemme sisäänkäyntisivun tuuletusluukut, ettei asbestia pääse rakennuksen sisälle.
- Huomioikaa kulunohjaukset
- Sisäänkäyntisivun autotallit ovat pois käytöstä asbestin purkutöiden aikana.
- Taloyhtiön jäteastiat siirretään itäsiivun autotallien eteen.
- Asunnoissa, joissa on takka. Takkojen ja takkaimureiden käyttö on kielletty koko remontin ajan ja pellit hormoneihin tulee olla suljettuina.
- Mikäli asuntoon tulee vettä tai pölyä ole heti yhteydessä työnjohtoon.
- Urakoitsijan jätelavat ovat vain urakoitsijan käyttöön.

Esa Kortessalmi
Jatke Julkisivut Oy
esa.kortessalmi@jatke.fi
040 838 3203

Lassi Rauhamäki
Jatke Julkisivut Oy
lassi.rauhamaki@jatke.fi
050 309 5600