

VIKKOTIEDOTE

VIKOT 32 - 33 (3.8 - 17.8.2026)

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Päätyjen purku- ja runkotyöt
- Julkisivu korjaustyöt.
- Parvekkeiden korjaustyöt
- Sääsuojan asennus, katon purkutyöt alkavat sääsuojan asennuksen valmistuttua
- Sokkeli-ikkunoiden kunnostustyöt, ikkunat poistetaan ja viedään kunnostettavaksi. Ikkuna-aukkoihin tehdään väliaikainen suojaus.

Alkavat työvaiheet:

- Vesikaton korjaustyöt
- Päätyjen ikkunoiden kunnostustyöt, päätyjen asukkaita tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Asukkaita pyydetään huomioimaan seuraavaa:

- Asbestia sisältävien levyjen poisto jatkuu. Purkutöiden ajaksi otamme rakennuksen sisäisen ilmanvaihdon pois päältä. Purkutöiden aikana sisäänkäyntisivun tuuletusluukut on suljettuina. Purkutöiden valmistuttua tuuletusluukut avataan. Asiasta tiedotetaan infotaululle.
- Huomioikaa kulunohjaukset
- Sisäänkäyntisivun autotallit ovat pois käytöstä asbestin purkutöiden aikana.
- Taloyhtiön jäteastiat siirretty itäsiivun A-B portaiden välille.
- Asunnoissa, joissa on takka. Takkojen ja takkaimureiden käyttö on kielletty koko remontin ajan ja pellit hormoneihin tulee olla suljettuina.
- Mikäli asuntoon tulee vettä tai pölyä ole heti yhteydessä työnjohtoon.
- Urakoitsijan jätelavat ovat vain urakoitsijan käyttöön.

Esa Kortessalmi
Jatke Julkisivut Oy
esa.kortessalmi@jatke.fi
040 838 3203

Lassi Rauhamäki
Jatke Julkisivut Oy
lassi.rauhamaki@jatke.fi
050 309 5600